

**ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005**  
**INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA E**  
**INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI CORNIGLIANO**

**OGGETTO:**

**ZONA DI BONIFICA SOT**  
**REALIZZAZIONE POZZI DI INIEZIONE PER LA BARRIERA REATTIVA**

**TITOLO:**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**N. DOC.**

**DOC. N. 055/PES/5.28.2/R024**

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
1	01/02/22						PER EMISSIONE

ID	Nome attività	Durata	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6
1	<b>REALIZZAZIONE POZZI DI INIEZIONE PER LA BARRIERA REATTIVA</b>	<b>150 g</b>							
2	<b>Area ASPI</b>	<b>30 g</b>							
3	Preparazione area ed allestimento cantiere	10 g							
4	Realizzazione postazioni di iniezione	20 g							
5	<b>Area Ansaldo</b>	<b>50 g</b>							
6	Preparazione area ed allestimento cantiere	10 g							
7	Realizzazione postazioni di iniezione	40 g							
8	<b>Area Acciaierie d'Italia/Ilva in a.s.</b>	<b>70 g</b>							
9	Preparazione area ed allestimento cantiere	10 g							
10	Realizzazione postazioni di iniezione	60 g							