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I Fase: demolizione controllata del terrazzo, affacciato sul punto vendita IKEA, presente sulla
facciata sud-ovest dell’edificio ex magazzino
Tale demolizione avverrà suddividendo il terrazzo in 6 conci di dimensione 2 metri x 1 metro che saranno
di volta in volta rimossi. Per ciascun concio saranno realizzate le seguenti sottofasi di lavoro:

a. Taglio (e rimozione) della ringhiera metallica e successiva realizzazione di fori di passaggio nella
soletta tramite operatore su autogru con cestello per consentire la successiva imbracatura del concio
stesso;

b. Imbragatura del terrazzo con utilizzo dei fori precedentemente predisposti e messa in tensione delle
funi di sollevamento;

c. Taglio delle strutture tramite operaio su cestello;
d. Rimozione delle strutture precedentemente imbragate e tagliate

Prima di procedere con le successive fasi, si dovranno poi rimuovere tutti i corpi sporgenti (canne fumarie,
ringhiere, scale, ecc…) presenti sulle facciate.

II Fase: montaggio del ponteggio sul fronte che affaccia sul punto vendita IKEA

Prima di procedere con le successive fasi di demolizione, si dovrà porre in opera un
ponteggio a protezione del punto vendita IKEA e del passaggio pedonale esistente,
per garantire la praticabilità delle uscite di emergenza dello stesso edificio (previa
informazione e successiva autorizzazione dell' Ikea).
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III Fase: demolizione prima porzione del magazzino (volume 1M)

Le fasi di lavoro delle demolizioni del corpo 1M contemplano la demolizione con mezzi
meccanici, dal prospetto nord-est verso quello sud-ovest, fino all'ultima campata e fino
a quota piano di campagna (si veda tavola 5 e 5 bis).

Ponteggio a protezione del punto
vendita IKEA
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IV Fase: demolizione dell'ultima porzione del magazzino (volume 2M)

Le fasi di lavoro delle demolizioni del corpo 2M contemplano la demolizione con mezzi
meccanici e con demolizioni controllate dell'ultima campata dell'edificio fino a quota piano
di campagna (si veda tavola 6 e 6 bis).
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Limite della fase di demolizione
rappresentato dall'inizio delle strutture
portanti dell'ultima campata

Ponteggio a protezione del punto
vendita IKEA

Limite della fase di demolizione
rappresentato dall'inizio delle strutture
portanti dell'ultima campata

Ponteggio a protezione del punto
vendita IKEA

Terrazzo a quota solaio del piano
secondo
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