Intervento di realizzazione del "Giardino Lineare" in Cornigliano - Genova

Progetto Esecutivo

Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA FINALE PER INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE "GIARDINO LINEARE" IN CORNIGLIANO -
GENOVA
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MACROFASE !: Intervenmto a Ponente e Rotonda =
0 |0. Allestimento cantiere — pulizia aree, taglio vegetazione 3
infestante — predisposizione aree stoccaggio 14 gg = [
1 . . . . . = Data ultima per la consegna
1. Demolizione manufatti preesistenti e verifica interferenze = dell'area deipvoltini 9
con sottoservizi esistenti, prima degli scavi; eventuale =
spostamento di sottoservizi interferenti 14 gg 3 |
2 |2. Verifica e rilievo dellaposizione e quota sottoservizi presenti =
nell'area = —
3 |[3. Livellamento generale, movimentazione terreno — prima =
sistemazione delle quote 14 gg 3 |
4 4. Idropulizia del muro FF.SS. e idrosabbiatura voltini 28 gg = |
5 |5. Rinzaffo intradosso volte dei voltini sottoferrovia 14 gg 3 ]
6 |6. Tracciamenti e picchettature 14993 [
7 |7. Scavi a sezione ristretta od obbligata, scavi in traccia per, =
posa fondazioni ed impianti 42 gg 3 |
8 [8. Magroni 7993 [
9 |9. Posa sistema fognario (tubazioni, pozzetti, etc) previa =
predisposizione di letto di sabbia 1.a fase 14 gg 3 [
10 |10. Rinterri in sabbia o altro su impianti fognari 7993 [ |
11 |11. Opere di fondazione in c.a. per manufatti maggiori (pile, =
muri in c.a.) e minori (muretti, cordoli etc) 42 gg 3 [
12 [12. Elevazione muri e muretti; pile della passerella; =
contropareti in muratura dei voltini 42 gg 3 [
13 13. Verifica quote pile e misure e rilievi per la definizione dei =
costruttivi di officina delle strutture in acciaio 7993 |
14 |[14. impermeabilizzazioni a tergo muri = |
15 |15. Posa in opera impalcato in acciaio passerella e getto =
soletta; posa in opera parapetti passerella, incluso scatolare 3
via San Giovanni d'Acri. 28 gg 3 |
16 [16. Rinterri a tergo muri, formazione di rilevati e terre armate, =
movimenti terra in generale, aiuole e formazione pendenze dei =
percorsi 84 gg 3 |
17 |17. Realizzazione sottofondo  pavimentazione pista =
ciclopedonale 21gg3 |
18 |[18. Recinzioni a bordo ferrovia 14 gg 3 |
19 [19. Posa impianto di irrigazione 7 993 |
20 |20. Posa cavidotti/ pozzetti impianto elettrico, inclusi voltini e =
passerella e impianto videosorveglianza 28 gg 3 |
21 |21. Massetti e pavimentazioni (pietra, trasbit etc); percorsi per =
ipovedenti a terra 56 gg 3 |
22 3
22. Massetto su pista ciclopedonale per realizzazione percorso 28 gg = |
23 |23. Rivestimenti ed intonaci; bordi aiuole in cor-ten 28 gg 3 ]
24 |24. stesa terreno vegetale 42 993 ]
25 = S E—
25. Stesa della finitura in Masterseal Traffic sulla passerella 799 |
26 |26. Tinteggiature 28 g9 3 |
27 = SN | E—
27. Finiture impianto idraulico (chiusini, griglie, caditoie etc), 14 gg 3 |
28 =
28. Finiture impianto di irrigazione (irrigatori, ali gocciolanti etc) 14 ggg |
29 |29. Finiture impianto elettrico (pali, corpi illuminanti, =
segnapasso etc) e di videosorveglianza (telecamere) 28 gg = |
30 [30. Piantumazioni elementi arborei e grossi arbusti 70 g9 3 [
31 =
31. Piantumazione elementi arborei minori, arbusti, rampicanti 70 gg 3 [
32 [32. Idrosemina 7993 [
33 [33. Arredi urbani e segnaletica 14 gg 3 [ |
34 |34. Posa in opera cancelli su voltini e passaggi pedonali e di =
recinzione a maglia sciolta lato strada di scorrimento 14 gg 3 [ il
34 |34a. pulizia finale e rimozione allestimenti provvisionali di = B
cantiere; 14 gg 3 o ‘ il
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MACROFASE 2: Intervento a Levante || EahBUSs St P GG SP'A ]
35 |35. Pulizia aree, taglio vegetazione infestante 3 = SRS
predisposizione aree stoccaggio 7993 | ]
36 6 Dol f f f = ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005
. Demolizione manufatti preesistenti e verifica interferenze =
con sottoservizi esistenti, prima degli scavi; spostamento della = INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA ED INFRASTRUTTURAZIONE
tubazione gas metano esistente o sua dismissione 21 gg 3 | ]
37 |37. Scavo di splateamento generale, movimenti terra — prima = BELLE AREE R CORNIGLIAKD
sistemazione delle quote 21 gg 3 [ il
38 38. |dropulizia del muro FF.SS. e idrosabbiatura voltini 28 g9 3 [ OGGETTO: ]
39 =
39. Rinzaffo intradosso volte dei voltini sottoferrovia 14993 ] SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA STRADA URBANA DI SCORRIMENTO i
40 3
40. Tracciamenti e picchettature 28 gg 3 ] GIARDINO LINEARE — PROGETTO ESECUTIVO |
41 141, Scavi a sezione ristretta od obbligata, scavi in traccia per =
posa fondazioni ed impianti 35 gg 3 | ]
42 42. Magroni 14 gg = [ TITOLO: |
43 |43. Posa sistema fognario (tubazioni, pozzetti, etc) previa = G20
predisposizione di letto di sabbia 1.a fase 14 gg 3 | ]
44 =
44. Rinterri in sabbia o altro su impianti fognari 14 gg 3 [ CRONOPROGRAMMA il
45 |45. Fondazione in c.a. per manufatti maggiori (pile) € minori =
(muretti, cordoli etc) 21 gg 3 [ i
46 |46. Elevazione muretti; pile della passerella; contropareti in = N. DOC.:
muratura dei voltini 28 g9 3 ]
— , = B R — 055/PES/6.08/R020
47 |47. Verifica quote pile e misure e rilievi per la definizione dei =
costruttivi di officina delle strutture in acciaio 7993 [ il
48 =
48. impermeabilizzazioni a tergo muri 7993 | ]
49 [49. Posa in opera impalcato in acciaio passerella e getto 3 IL PROFESSIONISTA: SVILUPPO GENOVA
soletta; posa in opera parapetti passerella, incluso =
collegamento a scatolare via San Giovanni d'Acri e pista = ATP GATE. Ing.T.Riconda—Arch. A.Cammilli - Ing. G.Fanelli - Studio Elica
ciclabile esistente 28 gg 3 [ (capogruppo) (Componente) {Componente)  (Componenie) |
50 = v. G.Carducci 20 v. Aretina 97/r v.E. Caruso 17 v. Cremani 13
. . . - . . . = 50121 Firerze 50136 Firerze 59100 Prato 50125 Firenze
50. Rinterri, formazione di rilevati e terre armate, movimenti = o ) o —
terra in generale, aiuole e formazione pendenze dei percorsi 56 gg 3 ] - Responsabile integrazione delle prestazioni specialistiche _ i
51 |51. Realizzazione sottofondo pavimentazione pista 28 gg 3 B I;:’,rogetttto strutturale ed Arcgltettonzz_o S Ing. T. Riconda i
3 - Progettazione opere a verde, arredi e Progetto di
>2 52. Posa impianto di irrigazione 14 gg = | riqualificazione "voltini esistenti” Arch. A. Cammilli |
53 |53. Posa cavidotti/ pozzetti impianto elettrico, inclusi voltini e E - Progettazione sistemi di gestione acque Ing. E. Farina
passerella e videosorveglianza 28993 [ - Progetto Impianti elettrici Ing. G. Fanelli i
54 |54. Massetti e pavimentazioni (pietra, trasbit etc); percorsi per =
ipovedenti a terra 42 gg = | ]
55 |55. Massetto su pista ciclopedonale 7 99 [ il
56 |56. Rivestimenti ed intonaci; bordi aiuole in cor-ten 21gg | i
57 |57. Stesa terreno vegetale 35 gg || i
58
58. Stesa della finitura in Masterseal Traffic sulla passerella 7 99 [ il
99 [59. Tinteggiature 14 gg - - _ . |
60 Rev. Data Redatto Verificato Validato Descrizione
60. Finiture impianto idraulico (chiusini, griglie, caditoie etc), 14 gg | A ]
61 1 01.06.2016 | G.A.T.E. --- --- Emissione
61. Finiture impianto di irrigazione (irrigatori, ali gocciolanti etc) 14 gg | ]
62 |62. Finiture impianto elettrico (pali, corpi illuminanti,
segnapasso etc) e videosorveglianza 21 gg | ]
63 |63. Piantumazioni elementi arborei e grossi arbusti 35 gg [ | il
64
64. Piantumazione elementi arborei minori, arbusti, rampicanti 35 gg [ | il
65 |65. Idrosemina 7 99 [ il
66 |66. Arredi urbani e segnaletica 7 99 [ il
67 |67. Pulizia finale del cantiere e rimozione recinzioni, opere
provvisionali etc 21 gg il
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